
Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

1 Natura Mobile Projekti 741 päivää la 1.1.2011 to 31.10.2013

2 NM -automaatio 576 päivää la 1.1.2011 pe 15.3.2013

3 hankinnat 132 päivää ti 1.3.2011 ke 31.8.2011

4 pneumatiikan toimitus 1 päivä pe 23.9.2011 pe 23.9.2011

5 hydrauliikan toimitus 1 päivä pe 14.10.2011 pe 14.10.2011

6 käyttöönottokoulutukset 11 päivää ma 26.9.2011 ti 21.8.2012

7 testikäyttö 66 päivää ma 12.9.2011 ma 12.12.2011

8 hydraul. testi Ajokilla 1 päivä? la 1.1.2011 la 1.1.2011

9 hydraul. testi Nokialla 1 päivä? la 1.1.2011 la 1.1.2011

10 käyttöönotto 7 päivää ti 13.12.2011 ke 21.12.2011

11 käytön tarkastus 7 päivää to 22.12.2011 pe 30.12.2011

12 osaprojektin esittely 12 päivää ma 2.1.2012 ti 17.1.2012

13 1. toimipiste, opetusta 49 päivää ma 9.1.2012 to 15.3.2012

14 purku ja siirto 2 päivää ti 20.3.2012 ke 21.3.2012

15 2. toimipiste, opetusta 44 päivää ke 21.3.2012 ma 21.5.2012

16 3.toimipiste, opetusta 39 päivää ke 8.8.2012 su 30.9.2012

17 4.toimipiste, opetusta 50 päivää ma 15.10.2012 pe 21.12.2012

18 5.toimipiste, opetusta 48,13 päivää ma 7.1.2013 to 14.3.2013

19 6. toimipiste, opetusta 56 päivää ma 18.3.2013 pe 31.5.2013

20 7. toimipiste, opetusta 49 päivää to 8.8.2013 ti 15.10.2013
21 Opetusta projektin jälkeen 963 päivää ma 21.10.2013ke 31.10.2018
22 palautteen kerääminen 587 päivää la 1.1.2011 su 31.3.2013

23 osaprojektin esittely 92 päivää ke 10.10.2012 to 14.2.2013

24 kollegavalmentaja tapaamiset 158 tuntia ti 20.12.2011 ke 10.10.2018

25 Perussähkötekniikka 27 päivää ma 1.10.2012 ti 6.11.2012
26 NM -levy- ja hitsausala 698 päivää la 1.1.2011 la 31.8.2013

27 hankinnat 414 päivää ti 1.3.2011 pe 28.9.2012

28 hitsausrobotti + kontti 23 päivää pe 30.9.2011 ti 1.11.2011

29 tarjouspyyntö 19 päivää ma 16.1.2012 to 9.2.2012

30 tarjousten vertailu 15 päivää pe 10.2.2012 to 1.3.2012

31 tilaus 2 päivää ke 21.3.2012 to 22.3.2012

32 Toimitus pvm. 91 päivää la 7.4.2012 pe 10.8.2012

33 opettajien koulutus 6 päivää ti 28.8.2012 to 14.3.2013

34 pöydät, pyörittimet ja 
traktorit

300 päivää ma 5.12.2011 su 27.1.2013

20.12 7.2 28.3 16.5 4.7 22.8 10.10 28.11 16.1 5.3 23.4 11.6 30.7 17.9
11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu

Sivu 1



Tunnus Tehtävän nimi Kesto Aloitus Valmis

35 speksaus 15 päivää ma 5.12.2011 pe 23.12.2011

36 tarjouspyyntö 19 päivää pe 24.2.2012 ke 21.3.2012

37 tarjousten vertailu 2 päivää to 22.3.2012 pe 23.3.2012

38 tilaus 2 päivää pe 20.4.2012 ma 23.4.2012

39 toimitus, koulutus 187 päivää pe 11.5.2012 su 27.1.2013

40 orbitraalihits.+viisteytyskone164 päivää ke 11.1.2012 ma 27.8.2012

41 speksaus 2 päivää ke 11.1.2012 to 12.1.2012

42 tarjouspyyntö 19 päivää pe 24.2.2012 ke 21.3.2012

43 tarjousten vertailu 2 päivää to 22.3.2012 pe 23.3.2012

44 tilaus 2 päivää to 5.4.2012 pe 6.4.2012

45 toimitus 40 päivää pe 6.4.2012 to 31.5.2012

46 koulutus 1 päivä ma 27.8.2012 ma 27.8.2012

47 erikoismater.hits. 259 päivää ma 26.12.2011 to 20.12.2012

48 speksaus 2 päivää ma 26.12.2011 ti 27.12.2011

49 toimitus 1 päivä to 20.12.2012 to 20.12.2012
50 ympäristön toteutus 2045 päivää la 1.1.2011 ke 31.10.2018

51 testikäyttö 1 päivä pe 11.5.2012 pe 11.5.2012

52 käytön tarkastus 25 päivää ke 8.8.2012 ti 11.9.2012

53 käyttöönottokoulutukset 8 päivää pe 11.5.2012 ti 2.10.2012

54 käyttöönotto 66 päivää ma 13.8.2012 ma 12.11.2012

55 käytön tarkastus 41 päivää ma 13.8.2012 ma 8.10.2012

56 Metallialan konferenssi 5 päivää ma 8.10.2012 pe 12.10.2012

57 1. toimipiste, opetusta 55 päivää ma 19.3.2012 pe 1.6.2012

58 2.toimipiste, opetusta 43 päivää ke 8.8.2012 pe 5.10.2012

59 3.toimipiste, opetusta 45 päivää ma 22.10.2012 pe 21.12.2012

60 4.toimipiste, opetusta 43,38 päivää ma 7.1.2013 ke 6.3.2013

61 5. toimipiste, opetusta 56 päivää ma 18.3.2013 pe 31.5.2013

62 Opetusta projektin jälkeen963 päivää ma 21.10.2013ke 31.10.2018
63 kollegavalmentaja tapaamiset158 tuntia ti 20.12.2011 ke 10.10.2018

64 kokemusten keräys 632 päivää la 1.1.2011 pe 31.5.2013

65 korjaavat toimenpiteet 632 päivää la 1.1.2011 pe 31.5.2013

66 Loppuarviointi 89 päivää ke 1.5.2013 la 31.8.2013
67 NM -Liikkuva verkko 698 päivää la 1.1.2011 la 31.8.2013

68 hankinnat 473 päivää ti 1.3.2011 to 20.12.2012

69 käyttöönottokoulutukset 522 päivää pe 1.4.2011 su 31.3.2013

20.12 7.2 28.3 16.5 4.7 22.8 10.10 28.11 16.1 5.3 23.4 11.6 30.7 17.9
11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu
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70 käyttöönotto testiin 2 päivää ma 26.9.2011 ti 27.9.2011

71 käytön tarkastus 106 päivää ke 3.8.2011 ke 28.12.2011

72 kokemusten kerääminen 632 päivää la 1.1.2011 pe 31.5.2013

73 käyttöönotto 7 päivää to 29.12.2011 pe 6.1.2012

74 käytön tarkastus 112 päivää ma 9.1.2012 ti 12.6.2012

75 projektin esittely 92 päivää ke 10.10.2012 to 14.2.2013

76 loppuarviointi 89 päivää ke 1.5.2013 la 31.8.2013

77 kaluston inventointi 23 päivää pe 8.3.2013 pe 5.10.2018
78 seuraavanjakson 

suunnitelma
23 päivää ma 11.3.2013 ma 8.10.2018

79 kollegavalmentaja tapaamiset 158 tuntia ti 20.12.2011 ke 10.10.2018

80 NM kiinteistöjen muutostyöt 1 päivä? la 1.1.2011 la 1.1.2011

81 Automaatio 1 päivä? la 1.1.2011 la 1.1.2011
82 1. toimipiste 2 päivää to 22.9.2011 pe 23.9.2011
83 2. toimipiste 1 päivä pe 16.3.2012 pe 16.3.2012
84 3. toimipiste ke 8.8.2012
85 4. toimipiste ti 23.10.2012
86 Levy- ja hitsaus
87 1. toimipiste 1 päivä pe 30.12.2011 pe 30.12.2011
88 2. toimipiste 1 päivä pe 16.3.2012 pe 16.3.2012
89 3. toimipiste 1 päivä ma 13.8.2012 ma 13.8.2012
90 Liikkuva verkko 1 päivä? la 1.1.2011 la 1.1.2011
91 1. toimipiste/-ympäristö 14 päivää ke 7.9.2011 ma 26.9.2011
92 2. toimipiste/-ympäristö 14 päivää ti 11.10.2011 pe 28.10.2011
93 3. toimipiste/-ympäristö 364 päivää ma 10.10.2011to 28.2.2013
94 4. toimipiste/-ympäristö 351 päivää to 27.10.2011 to 28.2.2013
95 5. toimipiste/-ympäristö 351 päivää to 27.10.2011 to 28.2.2013
96 6.  toimipiste/-ympäristö 364 päivää ma 10.10.2011to 28.2.2013
97 Natura Mobile logistiikka 1793,5 päivää?pe 2.12.2011 ti 16.10.2018

98 Testisiirto 1. 2 päivää pe 2.12.2011 ma 5.12.2011

99 Testisiirto 2. 2 päivää ma 19.12.2011 ti 20.12.2011

100 Automaation 1. siirto 2 päivää ke 21.3.2012 to 22.3.2012

101 Automaation 2. siirto 2 päivää ti 22.5.2012 ke 23.5.2012

102 Automaation 3. siirto 2 päivää ma 1.10.2012 ti 2.10.2012

103 Automaation 4. siirto 2 päivää to 20.12.2012 pe 21.12.2012

20.12 7.2 28.3 16.5 4.7 22.8 10.10 28.11 16.1 5.3 23.4 11.6 30.7 17.9
11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu
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104 Automaation 5. siirto 1 päivä? pe 21.12.2012 pe 21.12.2012

105 Automaation 6. siirto 1,13 päivää to 14.3.2013 pe 15.3.2013
106 Automaation 7. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
107 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
108 Levy- ja hitsausalan 1. siirto 2 päivää ma 8.10.2012 ti 9.10.2012

109 Levy- ja hitsausalan 2. siirto 2 päivää ma 24.12.2012 ti 25.12.2012

110 Levy- ja hitsausalan 3. siirto 1 päivä? pe 2.12.2011 pe 2.12.2011

111 Levy- ja hitsausalan 4. siirto 2,13 päivää to 7.3.2013 pe 8.3.2013
112 Levy- ja hitsausalan 5. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
113 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
114 Natura Mobile turva 1713,5 päivää?pe 23.3.2012 ti 16.10.2018

115 Automaation 1. siirto 2 päivää pe 23.3.2012 ma 26.3.2012

116 Automaation 2. siirto 2 päivää ti 22.5.2012 ke 23.5.2012

117 Automaation 3. siirto 2 päivää ma 8.10.2012 ti 9.10.2012

118 Automaation 4. siirto 2 päivää to 20.12.2012 pe 21.12.2012

119 Automaation 5. siirto 1 päivä? pe 23.3.2012 pe 23.3.2012

120 Automaation 6. siirto 1,38 päivää to 14.3.2013 pe 15.3.2013
121 Automaation 7. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
122 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
123 Levy- ja hitsausalan 1. siirto 2 päivää ke 6.6.2012 to 7.6.2012

124 Robotin siirto Ajokilta Valoon 2 päivää ke 15.8.2012 to 16.8.2012

125 Levy- ja hitsausalan 2. siirto 2 päivää ke 10.10.2012 to 11.10.2012

126 Levy- ja hitsausalan 3. siirto 2 päivää ke 26.12.2012 to 27.12.2012

127 Levy- ja hitsausalan 4. siirto 1 päivä? pe 23.3.2012 pe 23.3.2012

128 Levy- ja hitsausalan 5. siirto 1,13 päivää to 7.3.2013 pe 8.3.2013
129 Levy- ja hitsausalan 6. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
130 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
131 Projektin seuranta 587 päivää la 1.1.2011 su 31.3.2013

132 seurantaraportti (31.8.) 130 päivää la 1.1.2011 to 30.6.2011
133 seurantaraportti (31.1.) 132 päivää pe 1.7.2011 la 31.12.2011
134 seurantaraportti 132 päivää su 1.1.2012 la 30.6.2012
135 seurantaraportti 155 päivää su 1.7.2012 to 31.1.2013
136 seurantaraportti 65 päivää ti 1.1.2013 su 31.3.2013
137 Siirtovakuutus 1711,5 päivää?ti 27.3.2012 ti 16.10.2018

138 Automaation 1. siirto 2 päivää ti 27.3.2012 ke 28.3.2012

20.12 7.2 28.3 16.5 4.7 22.8 10.10 28.11 16.1 5.3 23.4 11.6 30.7 17.9
11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu
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139 Automaation 2. siirto 2 päivää ma 11.6.2012 ti 12.6.2012
140 Automaation 3. siirto 2 päivää ti 23.10.2012 ke 24.10.2012
141 Automaation 4. siirto 2 päivää pe 28.12.2012 ma 31.12.2012
142 Automaation 5. siirto
143 Automaation 6. siirto 0,63 päivää to 14.3.2013 pe 15.3.2013
144 Automaation 7. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
145 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
146 Levy- ja hitsausalan 1. siirto 2 päivää pe 8.6.2012 ma 11.6.2012
147 Levy- ja hitsausalan 2. siirto 2 päivää ma 22.10.2012ti 23.10.2012
148 Levy- ja hitsausalan 3. siirto 2 päivää pe 28.12.2012 ma 31.12.2012
149 Levy- ja hitsausalan 4. siirto
150 Levy- ja hitsausalan 5. siirto 1,25 päivää to 7.3.2013 pe 8.3.2013
151 Levy- ja hitsausalan 6. siirto 2 päivää ma 3.6.2013 ti 4.6.2013
152 Siirrot projektin jälkeen 42 päivää ke 16.10.2013 ti 16.10.2018
153 Messut & Road Showt 90 päivää? pe 12.10.2012to 14.2.2013
154 Road show 90 päivää? pe 12.10.2012to 14.2.2013
155 Ylöjärvi 6 päivää pe 12.10.2012 pe 19.10.2012
156 Nokia + Kangasala 1 päivä? ke 14.11.2012 ke 14.11.2012
157 Tampere 1 päivä to 14.2.2013 to 14.2.2013
158 Valoa pimeyteen 1 päivä la 26.1.2013 la 26.1.2013
159 Bett messut 4 päivää ke 30.1.2013 la 2.2.2013
160 Videoinnin kilpailutus 7 päivää ma 8.10.2012 ti 16.10.2012
161 AV-tuotanto 49 päivää ti 16.10.2012 pe 21.12.2012

20.12 7.2 28.3 16.5 4.7 22.8 10.10 28.11 16.1 5.3 23.4 11.6 30.7 17.9
11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu
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17.9 5.11 24.12 11.2 1.4 20.5 8.7 26.8 14.10 2.12 20.1 10.3 28.4 16.6 4.8 22.9 10.11 29.12 16.2 6.4 25.5 13.7 31.8 19.10 7.12
11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu 11 huhtikuu 21 heinäkuu 1 marraskuu 11 helmikuu 21 toukokuu 1 syyskuu

Sivu 6



17.9 5.11 24.12 11.2 1.4 20.5 8.7 26.8 14.10 2.12 20.1 10.3 28.4 16.6 4.8 22.9 10.11 29.12 16.2 6.4 25.5 13.7 31.8 19.10 7.12
11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu 11 huhtikuu 21 heinäkuu 1 marraskuu 11 helmikuu 21 toukokuu 1 syyskuu

Sivu 7



17.9 5.11 24.12 11.2 1.4 20.5 8.7 26.8 14.10 2.12 20.1 10.3 28.4 16.6 4.8 22.9 10.11 29.12 16.2 6.4 25.5 13.7 31.8 19.10 7.12
11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu 11 huhtikuu 21 heinäkuu 1 marraskuu 11 helmikuu 21 toukokuu 1 syyskuu

Sivu 8



17.9 5.11 24.12 11.2 1.4 20.5 8.7 26.8 14.10 2.12 20.1 10.3 28.4 16.6 4.8 22.9 10.11 29.12 16.2 6.4 25.5 13.7 31.8 19.10 7.12
11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu 11 huhtikuu 21 heinäkuu 1 marraskuu 11 helmikuu 21 toukokuu 1 syyskuu

Sivu 9



17.9 5.11 24.12 11.2 1.4 20.5 8.7 26.8 14.10 2.12 20.1 10.3 28.4 16.6 4.8 22.9 10.11 29.12 16.2 6.4 25.5 13.7 31.8 19.10 7.12
11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu 11 huhtikuu 21 heinäkuu 1 marraskuu 11 helmikuu 21 toukokuu 1 syyskuu

Sivu 10



7.12 25.1 14.3 2.5 20.6 8.8 26.9 14.11 2.1 20.2 10.4 29.5 17.7 4.9 23.10 11.12 29.1 19.3 7.5 25.6 13.8 1.10 19.11 7.1 25.2
1 syyskuu 11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu

Sivu 11



7.12 25.1 14.3 2.5 20.6 8.8 26.9 14.11 2.1 20.2 10.4 29.5 17.7 4.9 23.10 11.12 29.1 19.3 7.5 25.6 13.8 1.10 19.11 7.1 25.2
1 syyskuu 11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu

Sivu 12



7.12 25.1 14.3 2.5 20.6 8.8 26.9 14.11 2.1 20.2 10.4 29.5 17.7 4.9 23.10 11.12 29.1 19.3 7.5 25.6 13.8 1.10 19.11 7.1 25.2
1 syyskuu 11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu

Sivu 13



7.12 25.1 14.3 2.5 20.6 8.8 26.9 14.11 2.1 20.2 10.4 29.5 17.7 4.9 23.10 11.12 29.1 19.3 7.5 25.6 13.8 1.10 19.11 7.1 25.2
1 syyskuu 11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu

Sivu 14



7.12 25.1 14.3 2.5 20.6 8.8 26.9 14.11 2.1 20.2 10.4 29.5 17.7 4.9 23.10 11.12 29.1 19.3 7.5 25.6 13.8 1.10 19.11 7.1 25.2
1 syyskuu 11 joulukuu 21 maaliskuu 1 heinäkuu 11 lokakuu 21 tammikuu 1 toukokuu 11 elokuu 21 marraskuu 1 maaliskuu 11 kesäkuu 21 syyskuu 1 tammikuu

Sivu 15


